

# RESCATE DE ALIMENTOS

## Especificación y plan de trabajo

Moreno and Company / M&Co Technology

Versión de trabajo 0.1 · En revisión por Product Owner y QA

## Propósito

Coordinar el recorrido completo de una donación, desde su registro hasta la entrega, con asignación exclusiva, datos consistentes y trazabilidad.

Sergio Talero Guzmán · UX Designer

Roiman Urrego Zúñiga · DevOps Engineer

Samuel Sepúlveda Castaño · QA Engineer

Samuel Moreno Mancera · Developer

Jhonathan Chicaiza Herrera · Product Owner

Diego Alejandro Hernández Forero · Developer

[Abrir backlog en Jira](#) · [Abrir repositorio](#)

Este documento organiza el alcance y el trabajo pendiente. No acredita implementación, despliegue ni aceptación final.

# 01 · Alcance y acuerdos

## Núcleo del producto

Registro de donación → disponibilidad → reserva exclusiva → registro de entrega → consulta de estado.

Las ampliaciones de reportes, exportaciones, indicadores, asignación automática de destinos y notificaciones automáticas requieren priorización explícita del PO.

## Definición de listo

Actor, acción y beneficio claros; criterio verificable; referencia a requisito; alcance de una sesión; dependencias resueltas; prioridad validada por PO y aprobaciones identificadas.

## Definición de terminado

Criterio cumplido y verificado por otra persona; cambios versionados y revisados; pruebas sin regresiones; documentación consistente; uso de IA revisado y explicable; evidencia en Jira.

## Reglas pendientes de validación

Roles y permisos definitivos; unidades de cantidad y zona horaria; tratamiento de reservas vencidas; eventos de recogida; cancelaciones y correcciones; canal de registro asistido.

## Flujo de trabajo

Por hacer · En curso · En revisión · Finalizado. Las nuevas actividades están en el backlog y requieren revisión de DoR y capacidad antes de incorporarse a un sprint.

# 02 · Comportamientos

## SCRUM-7 · Comportamiento: CMP-01

Como comercio donante, quiero registrar una donación con los datos mínimos para ofrecer los alimentos disponibles y facilitar su recogida.

Comportamiento: CMP-01. Trazabilidad: HU-01 / RF-01; HU-13 / RF-02 para registro asistido. RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-06 y RNF-09.

CA-01.1: tipo de alimento, cantidad positiva, lugar de recogida y hora límite futura permiten crear una donación Disponible con identificador único.

CA-01.2: campos incompletos o inválidos muestran un error específico, impiden guardar y conservan los datos válidos.

CA-01.3: un coordinador autorizado registra a nombre del comercio y deja constancia de autor, canal y origen asistido.

Prioridad P1: inicio del flujo. Dependencias: modelo de datos y permisos definidos. DoR: criterios aprobados por PO y QA. Las notificaciones automáticas se gestionan fuera del núcleo.

## SCRUM-8 · Comportamiento: CMP-02

Como voluntario, quiero consultar las donaciones disponibles para escoger una recogida compatible con mi disponibilidad.

Comportamiento: CMP-02. Trazabilidad: HU-03 / RF-03 y RF-05; RNF-01, RNF-02, RNF-04 y RNF-05.

CA-02.1: un voluntario autorizado ve donaciones disponibles y vigentes con tipo, cantidad, lugar de recogida y hora límite; las asignadas dejan de ofrecerse.

CA-02.2: la ausencia de resultados se distingue de un error de conexión; se ofrece reintentar sin presentar datos antiguos como confirmación actual.

Prioridad P1. Dependencias: CMP-01. DoR: criterios y reglas de visibilidad aprobados por PO y QA. Notificaciones automáticas y filtros avanzados quedan fuera del núcleo.

## SCRUM-9 · Comportamiento: CMP-03

Como voluntario, quiero reservar una donación de forma exclusiva para coordinar su recogida sin duplicar la asignación.

Comportamiento: CMP-03. Trazabilidad: HU-04 / RF-04; RNF-01 y RNF-09.

CA-03.1: ante dos solicitudes simultáneas, una sola reserva queda confirmada y asociada al voluntario ganador; el otro recibe un aviso claro de que la donación ya no está disponible.

CA-03.2: un reintento tras una interrupción de conexión no duplica la reserva ni modifica su titular.

Prioridad P1 por riesgo de duplicidad. Dependencias: CMP-01, CMP-02 y mecanismo de exclusión definido en el plan técnico. DoR: PO y QA validan criterios y escenario reproducible de concurrencia.

# 02 · Comportamientos

## SCRUM-10 · Comportamiento: CMP-04

Como coordinador, quiero registrar la entrega de una donación para conservar la trazabilidad del rescate.

Comportamiento: CMP-04. Trazabilidad: HU-08 / RF-09; RNF-06, RNF-07 y RNF-09.

CA-04.1: una donación reservada puede cerrarse por el responsable autorizado con organización receptora, fecha y hora y responsable; se conservan origen, cantidad e historial de recogida y el estado cambia a Entregada.

CA-04.2: datos incompletos, actores sin permiso o reintentos no generan una segunda entrega ni alteran el registro original; se informa la causa.

Prioridad P2. Dependencias: CMP-03 y modelo de trazabilidad aprobado. DoR: estados, campos y permisos validados por PO y QA. La asignación automática de destino queda fuera del núcleo.

## SCRUM-11 · Comportamiento: CMP-05

Como participante autorizado, quiero consultar el estado de una donación para conocer el avance de su recogida y entrega.

Comportamiento: CMP-05. Trazabilidad: HU-10 / RF-12 y RF-09; RNF-02, RNF-04 y RNF-06.

CA-05.1: la consulta por identificador muestra el estado vigente Disponible, Reservada o Entregada y el responsable cuando corresponde, consistente con las transiciones registradas.

CA-05.2: un identificador inexistente o la falta de permiso produce una respuesta clara sin revelar información privada.

Prioridad P2. Dependencias: CMP-01, CMP-03 y CMP-04. DoR: criterios y vocabulario de estados aprobados por PO y QA. Indicadores, alertas y reportes se gestionan fuera del núcleo.

# 03 · Plan técnico

## Alternativa y arquitectura

No-Code/Low-Code con posible integración oficial de mensajería. La plataforma y la persistencia requieren validación. La solución debe demostrar exclusión de reservas, control de acceso y recuperación ante fallos.

## Componentes lógicos

Interfaz y acceso → reglas de donación, reserva y entrega → persistencia y trazabilidad. La mensajería es una integración opcional del núcleo.

## Modelo conceptual

Donación: identificador, comercio, alimento, cantidad/unidad, recogida, límite, estado, autor y canal. Reserva: donación, voluntario, fecha/hora y clave de solicitud. Entrega: receptor, responsable y fecha/hora. Participante: rol y contacto mínimo. Evento: actor, acción, donación y fecha/hora.

## Invariantes

Una reserva vigente por donación. Reintentos sin duplicados. Un cierre válido por rescate. Estados de referencia: Disponible → Reservada → Entregada. Historial consistente y acceso por rol.

## Riesgos y mitigaciones

Concurrencia: exclusión atómica y prueba con dos usuarios (SCRUM-24/25). Reintentos: resultado repetible (SCRUM-26). Conexión: distinguir error de lista vacía (SCRUM-23). Privacidad: comprobaciones por rol (SCRUM-30). Adopción: formulario simple y registro asistido (SCRUM-18/21). Costos y dependencia del proveedor: decisión documentada (P02).

## Entorno y despliegue

Pendiente de validar la plataforma, publicar una URL y reproducir un ejemplo mínimo con otro integrante. Los secretos no se almacenan en el repositorio. La documentación no acredita todavía un entorno funcionando.

# 04 · Base del producto

## SCRUM-12 · Validar alcance y trazabilidad de requisitos

Responsable: jhonathan.chicaiza · 2 h

Dependencias: especificación funcional disponible para revisión

## SCRUM-13 · Definir arquitectura, integraciones y riesgos técnicos

Responsable: diego\_a.hernandez · 2 h

Dependencias: evaluación de alternativas y especificación funcional

## SCRUM-14 · Validar entorno reproducible y accesos del equipo

Responsable: roiman.urrego · 2 h

Dependencias: plataforma definida en el plan técnico

## SCRUM-15 · Auditar especificación y criterios de calidad

Responsable: SAMUEL SEPULVEDA CASTANO · 2 h

Dependencias: especificación, plan técnico y backlog disponibles

## SCRUM-16 · Revisar identidad y legibilidad de la documentación

Responsable: sergio.talero · 1 h

Dependencias: identidad del producto y documentación consolidada

## SCRUM-17 · Consolidar documentación y enlaces del proyecto

Responsable: samuel.moreno\_man · 2 h

Dependencias: P01 a P05

# 05 · Implementación

## SCRUM-18 · Diseñar el formulario mínimo de donación

Responsable: sergio.talero · 1,5 h · CMP-01 / CA-01.1

Dependencias: P01; criterios aprobados

## SCRUM-19 · Guardar una donación válida con identificador único

Responsable: samuel.moreno\_man · 3 h · CMP-01 / CA-01.1

Dependencias: MVP-01; plan y entorno aprobados

## SCRUM-20 · Validar campos y conservar datos ante errores

Responsable: diego\_a.hernandez · 2 h · CMP-01 / CA-01.2

Dependencias: MVP-02

## SCRUM-21 · Habilitar registro asistido con autor y canal

Responsable: samuel.moreno\_man · 2 h · CMP-01 / CA-01.3

Dependencias: MVP-02; permisos de coordinador acordados

## SCRUM-22 · Listar donaciones disponibles y vigentes

Responsable: diego\_a.hernandez · 3 h · CMP-02 / CA-02.1

Dependencias: MVP-02

## SCRUM-23 · Diseñar estados de lista vacía y error de conexión

Responsable: sergio.talero · 1,5 h · CMP-02 / CA-02.2

Dependencias: MVP-05

## SCRUM-24 · Implementar reserva exclusiva frente a concurrencia

Responsable: samuel.moreno\_man · 3 h · CMP-03 / CA-03.1

Dependencias: MVP-05; exclusión atómica demostrable elegida en plan

# 05 · Implementación

## SCRUM-25 · Probar reserva simultánea con dos usuarios

Responsable: SAMUEL SEPULVEDA CASTANO · 2 h · CMP-03 / CA-03.1

Dependencias: MVP-07

## SCRUM-26 · Evitar duplicar reservas al reintentar

Responsable: roiman.urrego · 2 h · CMP-03 / CA-03.2

Dependencias: MVP-07; apoyo del desarrollador para revisión

## SCRUM-27 · Guardar entrega con receptor, hora y responsable

Responsable: diego\_a.hernandez · 3 h · CMP-04 / CA-04.1

Dependencias: MVP-07; modelo de trazabilidad aprobado

## SCRUM-28 · Probar entrega inválida y repetida

Responsable: SAMUEL SEPULVEDA CASTANO · 2 h · CMP-04 / CA-04.2

Dependencias: MVP-10

## SCRUM-29 · Mostrar estado vigente por identificador

Responsable: samuel.moreno\_man · 2 h · CMP-05 / CA-05.1

Dependencias: MVP-02, MVP-07, MVP-10

## SCRUM-30 · Verificar privacidad y donación inexistente

Responsable: roiman.urrego · 2 h · CMP-05 / CA-05.2

Dependencias: MVP-12; roles aprobados

## SCRUM-31 · Validar consulta de estados con el PO

Responsable: jhonathan.chicaiza · 1 h · CMP-05 / CA-05.1

Dependencias: MVP-12; revisión QA disponible

# 06 · Control de revisión

## Completado en la planificación

2 épicas, 5 historias y 20 actividades creadas en Jira. Responsables asignados; criterios, trazabilidad, esfuerzo y dependencias documentados. Especificación y plan técnico preparados para revisión.

## Pendiente para aprobar la base del producto

PO: validar alcance y priorización. Desarrollo: confirmar arquitectura y garantía de exclusión. DevOps: verificar entorno y accesos. QA: auditar criterios y evidencia. UX: validar identidad y legibilidad. Equipo: confirmar capacidad y aprobar documentación mediante revisión.

## Pendiente de implementación

Construir el recorrido completo y ejecutar pruebas de concurrencia, reintentos, entrega y privacidad. Ninguna actividad debe cerrarse sin evidencia de cumplimiento.

## Gestión documental

La fuente editable reside en docs/spec/comportamientos.md, docs/plan/plan-tecnico.md y docs/plan/backlog.md. Los acuerdos de trabajo permanecen en docs/spec/constitucion.md.

## Asistencia de IA

Codex se utilizó para organizar el backlog y preparar criterios y documentación. El equipo mantiene la responsabilidad de revisar, corregir y aprobar los resultados.

[Backlog en Jira](#) · [Repositorio](#)